材料学院关于实验室和行政改造及建设项目
立项和实施的管理办法（试行）
第一条 根据国家和学校的相关规定，由学院经费进行建设及改造的实验室改造/建设项目和行政改造/建设项目均列入本管理办法范围。
第二条 学院各下属单位应于每学期开学后的两周内向院办公室上报实验室和行政改造/建设项目的申请，经院务会讨论批准后列入建设计划。

第三条 建设经费低于1万元的建设或改造项目，由申请单位提交项目实施申请报告，内容包括立项建设目的、具体建设内容及经费预算，经分管领导及院长签字后方可实施。
第四条 建设经费在1万元（含1万元）以上的建设或改造项目，由申请单位提交项目论证报告，内容包括建设目的、建设内容、具体方案、经费预算、预期效果、项目责任人等，由分管领导组织论证。项目通过论证后由院长签字后进行实施阶段。严禁将整体项目拆分以规避项目论证程序。
第五条 项目实施过程中应按照学院审批通过的项目建设内容及预算来进行。不得随意变更建设内容；历行勤俭节约，提高经费使用效益。
第六条 项目结束后，由项目实施单位向学院提交项目验收报告，学院指定专人对项目进行验收，必要时可组织专业部门对项目进行审计。
第七条 本办法自公布之日起执行。
材料科学与工程学院
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